

**2016-2017-ci tədris ilində İnküziv təhsilin 4 ümumtəhsil məktəbində tətbiqi ilə bağlı layihə təklifi  
(Fəaliyyət planı – 2016)**

S/S	Tədbirlər	Fəaliyyət	İcraçı qurum	Vaxt çərçivəsi (2016-cı il)	Qeydlər
1	Pilot məktəblərin pedaqoji heyətinin və infrastrukturunun sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi təhsil ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması	Məktəblərin seçilməsi	DUMİ, BŞTİ	Mart	
		Məktəblərdə xüsusi təhsil üzrə işçi heyətinin işə götürülməsi	DUMİ, BŞTİ	İyun	
		Məktəblərin pedaqoji heyətinin inküziv təhsil üzrə bilik və bacarıqlarının artırılması	DUMİ	Avqust	
		Məktəbə qəbul olunacaq sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara müəssisələrin müyəssərliyinin təmin edilməsi	ƏTTİ	İyun-Avqust	
		Pilot məktəblərdə inküziv siniflərə elmi-metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi	DUMİ	Sentyabr – Dekabr	
2	Hədəf məktəblərin inküziv təhsili təşkil etmələri üçün xüsusi avadanlıqlarla və didaktik materiallarla təmin olunması	Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi təhsil ehtiyaclarına uyğun didaktik materiallarla təmin olunması	DUMİ	Yanvar-Sentyabr	
		Məktəblərin lazım olan avadanlıqlarla təmin olunması	DUMİ, BŞTİ, İKTİ	Avqust-Sentyabr	
		Yardımcı otaqların təşkil olunması	DUMİ, Məktəb	Avqust - Sentyabr	
3	Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların hədəf məktəblərə yönləndirilməsi	Məktəblərə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların qəbul edilməsi	PTPK	İyun-Sentyabr	
		Fərdi təhsil planlarının hazırlanması	Məktəb	Oktyabr	

**DUMİ – De-institutlaşma və Uşaqların Müdafiəsi İdarəsi**

**BŞTİ – Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi**

**ƏTTİ- Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi**

**İKTİ- Təhsil Sisteminin informasiyalaşdırılması İdarəsi**

**PTPK- Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya**