

“İbtidai təhsil sahəsində inklüziv təhsilin tətbiqi”
layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə
Fəaliyyət Planı

	İl riyərin yetirilməsi mərhələləri	İl riyərin yetirilməsi müddəti	Əraclar
1	“İbtidai təhsil sahəsində inklüziv təhsilin tətbiqi” layihəsinin həyata keçirilməsi üçün iki pilot məktəbin seçilməsi	16.03.2015	DUM, INTAMT-ın tövsiyələri, B T
2	İnklüziv ibtidai təhsilin milli modelinin tətbiqi üzrə pilot layihənin həyata keçirilməsinə diqqət etməklə üçün, seçilmiş məktəblərdə pedaqoq qruplarının (müəllim, korreksiya edici pedaqoq, korreksiyaedici pedaqoqun 2 köməkçisi) formalaşdırılması	30.04.2015	DUM, B T, INTAMT-ın tövsiyələri, Seçilmiş məktəblərin direktorları,
3	Müəxsislərdən ibarət iki qrupun formalaşdırılması və onların inklüziv ibtidai təhsilin nümunəvi modellərini öyrənmək məqsədilə Almaniyaya səfərinin təşkili	16.03.2015	DUM, B T Seçilmiş məktəblərin direktorları
4	İnklüziv ibtidai təhsilin nümunəvi modellərini öyrənmək məqsədilə müəxsislərdən ibarət qrupların Almaniyaya səfəri	27.04-30.04-2015	DUM, INTAMT-ın tövsiyələri, B T
5	Alman müəxsisləri tərəfindən Azərbaycan müəxsislərinə -pilot layihənin iştirakçılara videokonfranslaqsi rejimində müəmməsləhlərin verilməsi üçün texniki imkanların təmin edilməsi	17.04.2015	DUM, B T Seçilmiş məktəblərin direktorları
6	İbtidai təhsil sahəsində inklüziv təhsil üzrə nüfurlu modellərin öyrənilməsi məqsədilə pedaqoqlar qrupunun formalaşdırılması və Almaniyaya səfərinin təşkili	15.05.2015	DUM, B T, Seçilmiş məktəblərin direktorları
7	İnklüziv ibtidai təhsilin milli modelinin tətbiqi üzrə pilot layihədə iştirak etmələri	15.05.2015	DUM, PTPK, B T

	üçün lilliyi olan u aqların seçilm si		Seçilmi m kt bl rin direktorları, INTAMT-in tövsiy l ri
8	Seçilmi m kt bl rd inklüziv ibtidai t hsilin pilot modeli üçün eksperimental sinifl rin formala dırılması	15.05. 2015	DUM , B T Seçilmi m kt bl rin direktorları
9	inklüziv ibtidai t hsil üzr pilot layih nin i tirakçıları üçün metodik materialların i l nib hazırlanması (mü lliml rin, korreksiyaedici pedaqoqların v onların köm kçil rinin eksperimental sinifl rd i üzr funksiya v v zif l ri, h mçinin lilliyin seçilmi kateqoriyalarının h r biri üçün t dris planına dair tövsiy l r)	24.05.2015	DUM , B T , INTAMT-in tövsiy l ri
10	inklüziv ibtidai t hsilin pilot modeli ç rçiv sind eksperimental sinifl rin monitorinqi üzr i çi qrupun formala dırılması	24.05. 2015	DUM , B T , INTAMT-in tövsiy l ri
11	btidai t hsil üzr n u urlu modell rin öyr nilm si m qs di il pedaqoqlar qrupunun Almaniyaya s f ri	08.06-21.06-2015	DUM , B T , Seçilmi m kt bl rin direktorları
12	inklüziv ibtidai t hsilin pilot modeli ç rçiv sind t drisin ba lanması	15.09. 2015	DUM , B T Seçilmi m kt bl rin direktorları

DUM – De-institutlaşma v U aqların Müdafi si dar si

B T – Bakı h ri üzr T hsil dar si